

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: květen – srpen 2014

Název MAS: MAS Partnerství venkova

Zpracovatel zprávy: Pavel Šaršon – manažer MAS

Kontakt. tel.: 774 457 341, e-mail: p.sarson@centrum.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období) :

- Kontrola jednotlivých ŽOP projektů opatření IV.1.2.
- Monitoring realizovaných projektů z předešlých výzev MAS
- Propagace MAS s vlastním stánkem na regionálních akcích včetně přípravy zábavních her pro děti
- Aktualizace webových stránek MAS
- Příprava ISÚ na programovací období 2014 – 2020
- Konzultace ISÚ s obcemi MAS
- Kontrola hlášení změn u projektů z předešlých výzev MAS

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobě)

V průběhu sledovaného období nedošlo k žádným vážným problémům týkající se realizace našeho SPL.

Problémy, které vznikají při realizaci IV.1.1 a IV.1.2. vcelku úspěšně řešíme díky dobré spolupráci s CP SZIF a RO SZIF Brno, kdy nám odborné konzultace dílčích problémů pomáhají postupně odstraňovat případné nedostatky.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

K vyřešení mnohých problémů by jistě přispěla častější setkání pracovníků SZIF s MAS na úrovni kraje. Zejména s pracovníky, kteří provádějí kontrolu jak projektů, tak i ŽOP.

4. Změny

V členské základně ani ve složení orgánů MAS nedošlo v uplynulém období k žádné změně.

5. Souhrn za projekty IV.1.2 :

Poslední výzva MAS Partnerství venkova byla vyhlášena v předešlém monitorovacím období dne 14.1. 2014 v rámci dodatečného 20. kola příjmu žádostí PRV a to pouze pro fichi č. 6 – Partnerství venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

6. Změstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva DPP/DPČ	Úvazek/počet odprac. hodin	Náplň práce
Ing. Pavel Šaršon	Prac. smlouva	celý	Manažer MAS
Lucia Tonhauserová	Prac. smlouva	celý	Manažer - junior
Ing. Stanislav Kamba	DPP	max. 200 hod./sledované období	Realizace Strategického plánu LEADER

7. Popis ostatních činností MAS

- Realizace projektu přeshraniční spolupráce „The Czech - Slovak Tree of Knowledge - Strom poznania, vedomostný portál pre Česko - Slovenskú mládež“
- Realizace společného projektu 3 MAS v rámci opatření IV.2.1 – Hřbitovy – naše kamenná historie
- Zajišťování chodu EKIS - energetického konzultačního a informačního střediska v Blansku.

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období

- Integrovaná strategie území MAS na období 2014-2020
- Monitoring projektů z předchozích výzev MAS
- Kontrola ŽOP a posuzování hlášení změn u projektů z minulých výzev
- Dokončení projektu spolupráce „Hřbitovy – naše kamenná historie“

- Dokončení realizace projektu přeshraniční spolupráce:
 - „The Czech - Slovak Tree of Knowledge - Strom poznania, vedomostný portál pre Česko - Slovenskú mládež“

- Pokračování v provozu námi zřízeného EKIS - energetického konzultačního a informačního střediska v Blansku.

Datum: 25. září 2014

Podpis :