

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Číslo zprávy</b>          | CLLD_16_01_096_06  |
| <b>Integrovaná strategie</b> | Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014-2020 |
| <b>Nositel</b>               | MAS Partnerství venkova, z. s.   |
| <b>Sledované období od</b>   | 1. 7. 2019 0:00:00   |
| <b>Sledované období do</b>   | 31. 12. 2019 23:59:59  |
| <b>Stav</b>                  | Finalizována   |

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Jméno</b>    | Ivana                             |
| <b>Příjmení</b> | Štěpánová                         |
| <b>Mobil</b>    | 737888824                         |
| <b>Telefon</b>  | 737888824                         |
| <b>Email</b>    | ivana.stepanova@maspartnerstvi.cz |

## Strategie

### Popis integrovaného nástroje.

Integrovaný nástroj představuje způsob, jak podpořit rozvoj regionů a přispět k vyrovnání územních rozdílů pomocí financí z operačních programů Evropské unie. V programovém období 2014-2020 je na venkovském území využit prostřednictvím místních akčních skupin integrovaný nástroj komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Území MAS je tvořeno správním územím obcí, přičemž velikost jedné obce musí být menší než 25 000 obyvatel. Celkem na území MAS může žít maximálně 100 000 obyvatel, nejméně alespoň 10 000.

Nositelem CLLD je tedy místní akční skupina Partnerství venkova, z. s., která se rozkládá v nejsevernější části Jihomoravského kraje. Do územní působnosti MAS Partnerství venkova, z. s. spadá 25 obcí z 2 mikroregionů - Letovicka a Malé Hané. K 31.12.2019 žilo v území působnosti MAS 17 743 obyvatel.

Pro integrovaný nástroj CLLD zpracovává MAS integrovanou strategii (ISg), v níž jsou na základě analýzy území stanoveny oblasti, které vyžadují podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů a jež bude MAS podporovat.

ISg má název Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014-2020 (SCLLD). Skládá se ze 3 částí - analytické, návrhové, implementační.

V analytické části jsou popsány jednotlivé oblasti našeho území, jmenovitě obyvatelstvo a sídla, pozemková struktura, občanská vybavenost, ekonomická situace, rekreace a cestovní ruch, dopravní dostupnost a obslužnost, technická infrastruktura a územní plánování, ekologická situace a ochrana životního prostředí. Na základě analýzy těchto oblastí jsou vymezeny konkrétní potřeby, které je třeba naplnit, aby mohlo docházet k dalšímu rozvoji území MAS Partnerství venkova, z. s.

V návrhové části jsou pro tyto potřeby posléze definována jednotlivá řešení, která budou přispívat k naplnění vymezených potřeb. Zastřešujícím prvkem návrhové části je vize strategie, jež znamená představu žádoucího budoucího cílového stavu, jehož má být v území MAS v daném časovém horizontu dosaženo. Na vizi dále navazují strategické cíle, které vizi upřesňují a konkretizují. Strategické cíle jakožto nejvyšší cíle jsou nadále rozvedeny do specifických cílů, jež představují dílčí kroky potřebné pro naplnění strategických cílů. Specifické cíle jsou dále členěny do tzv. opatření, která jsou konkrétním prvkem vedoucím k naplňování cílů. Některá opatření SCLLD, která je třeba realizovat, aby došlo k naplňování specifických cílů strategie, budou podpořena z ESI fondů. Pro tato opatření jsou v tzv. akčním plánu rozpracována jako opatření/fiche dle příslušných operačních programů.

Pro každý operační program je zpracován samostatný programový rámec

- 1) programový rámec 1: Integrovaný regionální operační program,
- 2) programový rámec 2: Program rozvoje venkova,
- 3) programový rámec 3: Operační program Zaměstnanost.

Implementační část představuje popis podpory realizace SCLLD, pomocí níž budou jednotlivé úkoly SCLLD naplňovány.

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Přehled vyhlášených výzev</b></p> | <p>V průběhu sledovaného období bylo vyhlášeno celkem 7 výzev. 5 výzev bylo vyhlášeno v IROP a 2 výzvy v OP Z. V rámci PRV nebyla v tomto monitorovacím období vyhlášena výzva.</p> <p>Dne 15. 07. 2019 bylo vyhlášeno 5 výzev v IROP (datum vyhlášení je zároveň datum začátku příjmu žádostí o podporu):</p> <p>1) 7. výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Zvyšování bezpečnosti dopravy (II.)</p> <p>Podporovanými aktivitami jsou: bezpečnější chodníky (rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace), bezpečnější přechody pro chodce (rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace či železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší) a dostupnější zastávky (rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy).</p> <p>Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 12. 2019</p> <p>Stav k 31. 12. 2019: uzavřená</p> <p>Počet přijatých žádostí: 0</p> <p>2) 8. výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury (II.)</p> <p>Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 12. 2019</p> <p>Stav k 31. 12. 2019: uzavřená</p> <p>Počet přijatých žádostí: 0</p> <p>Podporovanými aktivitami jsou: výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklostezek jako spojení se střediskovou obcí, oddělení cyklo dopravy od automobilové ? cyklo- nebo víceúčelové pruhy, doprovodná infrastruktura ve vazbě na další systémy dopravy, doplňková zeleň.</p> <p>3) 9. výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Sociální podnikání-investice (II.)</p> <p>Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 12. 2019</p> <p>Stav k 31. 12. 2019: uzavřená</p> <p>Počet přijatých žádostí: 0</p> <p>Podporovanými aktivitami jsou: vznik a rozvoj sociálních podniků (nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, rekonstrukce), aktivity OSVČ v sociálním podnikání (vznik nové podnikatelské aktivity OSVČ, která spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje principy sociálního podnikání).</p> <p>4) 10. výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Investice do rozvoje sociálních služeb (II.)</p> <p>Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 12. 2019</p> <p>Stav k 31. 12. 2019: uzavřená</p> <p>Počet přijatých žádostí: 0</p> <p>Podporovanými aktivitami jsou: infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb (nákup objektů zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně ? technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami) - rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavba či nákup objektů pro realizace stávající sociální služba poskytované v dosud nevyhovujícím prostoru, vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukce objektu a jeho adaptace, vybudování zázemí pro terénní služby.</p> <p>5.) 11. výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Sociální bydlení (II.)</p> <p>Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 12. 2019</p> |
|---|--|

Stav k 31. 12. 2019: uzavřená  
Počet přijatých žádostí: 0  
Podporovanými aktivitami jsou: pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

6) 12. výzva MAS Partnerství venkova-IROP-Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky (II).  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 09. 2019  
Stav k 31. 12. 2019: uzavřená  
Počet přijatých žádostí: 1  
Podporovanými aktivitami jsou: navýšení kapacit pro předškolní vzdělávání, zkvalitnění výuky v základních školách, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže, podpora inkluze (pro MŠ, ZŠ).

Dne 28/08/2019 byly vyhlášeny 2 výzvy v OP Z (datum vyhlášení je zároveň datum začátku příjmu žádostí o podporu):

1) MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OPZ č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů II.  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 09. 2019  
Stav k 31. 12. 2019: uzavřená  
Počet přijatých žádostí: 2  
Podporovanými aktivitami jsou: vytváření nových pracovních míst, umístění příslušníků CS na uvolněná pracovní místa, flexibilní formy zaměstnání, zahájení podnikatelské činnosti, rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.

2) MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života II.  
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 09. 2019  
Stav k 31. 12. 2019: uzavřená  
Počet přijatých žádostí: 2  
Podporovanými aktivitami zahrnují: zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení pro děti mladšího školního věku, příměstské tábory pro děti mladšího školního věku v době školních prázdnin, dětské skupiny pro podniky i veřejnost.

Výzva v rámci PRV nebyla v tomto monitorovacím období vyhlášena.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p> | <p>V realizaci ISg jsme zaznamenali mírný pokrok oproti poslednímu monitorovacímu období. Především se jednalo o administrativní záležitosti spojené jednak s žádostmi o podporu z minulého monitorovacího období a jednak s žádostmi z tohoto monitorovacího období.</p> <p>Věcný pokrok pro jednotlivá opatření programového rámce IROP v období 1. 7. - 31. 12. 2019</p> <p>V červenci jsme vyhlásili výzvy do programového rámce IROP. Ukončení příjmu žádostí bylo nastaveno u 7. výzvy MAS Partnerství venkova-IROP-Zvyšování bezpečnosti dopravy (II.), na 16.12.2019. Do této výzvy se nám nepřihlásil žádný žadatel. Důvodem je administrativní náročnost přípravy projektů, nepřipravená projektová dokumentace pro podání, nedořešené majetkoprávní vztahy a zdlouhavý proces stavebních řízení, který neumožňuje rychle reagovat na vyhlášené výzvy. V současné době máme v tomto opatření celkem 2 projekty, které jsou ve stavu PP27a - Projekt s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory. Cílová hodnota byla při zpracování strategie nastavena na 3 ? 2krát zajištění bezbariérového přístupu k zastávkám v obci a 1 krát vybudování chodníku podél hlavní silnice. Tuto hodnotu máme téměř splněnou. Podpoříme 2krát výstavbu chodníků podél silnice III. třídy s bezbariérovou úpravou. CZV obou projektů činí 1 636 698 Kč.</p> <p>U 8. výzvy MAS Partnerství venkova-IROP-Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury (II.) bylo ukončení příjmu žádostí nastaveno na 16. 12. 2019.</p> <p>Ani u této výzvy se nám nepřihlásil žádný zájemce. Důvodem opět mohou být, jak se často setkáváme, nevyřešené majetkoprávní vztahy a zdlouhavý proces stavebního řízení. Ani u předchozího kola výzvy nebyla administrována žádná žádost. Po dotazníkovém průzkumu jsme zvážili toto opatření v roce 2020 odstranit v následné změně SCLLD. Cílové hodnoty budou vynulovány.</p> <p>U 9. výzvy MAS Partnerství venkova-IROP-Sociální podnikání-investice (II.) bylo, jako u dvou předchozích výzev, ukončení příjmu žádostí nastaveno na 16. 12. 2019. Do této a ani předchozí výzvy nám nepřišel žádný projekt. Z analytické části SCLL vyplynulo, že v území MAS není dosud žádný sociální podnik. MAS předpokládala, že podpoří 3 nové podniky. V naší oblasti však není zájem o sociální podnikání a to z důvodu náročnosti přípravy projektu a přísnosti posuzování kritérií sociálního podnikání. Po následném zvážení a dotazníkovém průzkumu jsme se rozhodli toto opatření v roce 2020 z naší SCLLD odstranit a vynulovat cílové hodnoty.</p> <p>U 10. výzvy MAS Partnerství venkova-IROP-Investice do rozvoje sociálních služeb (II.) a 11 výzvy MAS Partnerství venkova-IROP-Sociální bydlení (II.) bylo nastaveno ukončení příjmu žádostí na 16. 12. 2019. Ani u jedné výzvy jsme nepřijali žádnou žádost o podporu. Důvodem je nezájem o sociální služby a bydlení a určitá neznalost této problematiky. I tato opatření budou odstraněna z naší SCLLD a cílové hodnoty vynulovány.</p> <p>U 12. výzvy MAS Partnerství venkova-IROP-Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky (II) byl stanoven datum ukončení příjmu žádostí na 16. 09. 2019. Zde se nám přihlásil jeden žadatel. Jeho projekt je momentálně ve stavu PP23a ? žádost splnila podmínky věcného hodnocení. Celkem v tomto opatření máme 2 projekty. Jeden projekt ve stavu PP23a a druhý projekt ve stavu PP27a ? projekt s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory. Podpoříme tedy vytvoření nové a plnohodnotné odborné učebny cizích jazyků a informatiky a rekonstrukci zastaralých a nevyhovujících šaten na velkoprostorovou klubovnu pro zájmové vzdělávání dětí a žáků. CZV obou projektů činí 3 402 651,50 Kč.</p> <p>U již zmiňovaných výzev, kde se nám bohužel nepřihlásil žádný žadatel a dlouhodobě žadatelé zájem nejeví, jsme v tomto monitorovacím období provedli dotazníkové šetření, z něhož vyplynulo, že zájem se nepředpokládá. V lednu 2020 byly po konzultaci s ŘO provedeny změny ve strategii. Opatření, u kterých se nepředpokládá zájem, budou odstraněny a jejich cílové hodnoty vynulovány. Naopak u Opatření IROP Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky jsme v tomto monitorovacím období konzultovali dva možné potenciální žadatele, hodláme alokaci navýšit. Stejně tak předpokládáme zájem ze strany žadatelů o Opatření IROP Bezpečnost dopravy.</p> <p>V programovém rámci IROP jsme doposud vyčerpali 23 % z celkové alokované částky. Řídící orgán nám krátil celkovou alokovanou částku o 2 519 465 Kč. V příštím monitorovacím období, díky změně SCLLD, předpokládáme zlepšení současné situace ohledně čerpání dotací a budeme vyhlášovat výzvy do opatření, o která je zájem.</p> <p>Věcný pokrok pro jednotlivá opatření programového rámce OP Z v období 1. 7. ? 31. 12. 2019</p> |
|--|---|

V srpnu 2019 jsme vyhlásili 2 výzvy do programového rámce OP Z, jejichž konec příjmu žádostí o dotaci spadal do tohoto monitorovacího období. Přijali jsme celkem 4 projekty. 2 projekty do Opatření OPZ č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů a dva projekty do Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života. Všechny tyto projekty byly zaslány na ŘO k závěrečnému ověření způsobilosti.

U Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů jsou přijaté projekty momentálně ve stavu PP23a ? žádost splnila podmínky věcného hodnocení. Z programového rámce OP Z podpoříme vznik nové provozovny (úklidová firma ? soc. podnik), která zajistí nová pracovní místa pro CS a tím přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob z CS. Dále podpoříme opětovný návrat pečujících osob na trh práce prostřednictvím lepší kvalifikace pracovní síly, která povede i k vyšší produktivitě a konkurenceschopnosti. V tomto opatření podpoříme tedy 2 projekty v celkové výši 3 305 222,50 Kč.

U Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života jsou přijaté žádosti ve stavu PP23a. Zde podpoříme zlepšení nevýhodného postavení rodičů na trhu práce formou nástroje na sladění rodinného a pracovního života prostřednictvím příměstských táborů. V tomto programovém rámci máme celkem 4 projekty. 2 projekty, které jsme v tomto monitorovacím období odeslali na závěrečné ověření způsobilosti v již zmiňovaném stavu ? žádosti splnili věcné hodnocení a 1 projekt v plné realizaci a 2. ve stavu PP27b ? projekt s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory. CZV všech projektů činí 3 742 353,75 Kč.

Výzvy pro zbylá Opatření (Opatření OP Z č. 1 sociální podnikání ? neinvestice, Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity) jsme již nevyhlašovali. Ze strany žadatelů nebyl zájem. Jedním z důvodů může být neschopnost orientace žadatelů v e výzvách a pravidlech čerpání dotací, neschopnost napsat žádost o dotaci či neochota platit vysoké odměny poradenským firmám, časová zaneprázdněnost žadatelů a administrativní náročnost. Ne třeba zmínit změnu preferencí žadatelů oproti období, kdy byla strategie zpracovávána.

Díky úpravě programového rámce OP Z, kterou jsme provedli již v minulém monitorovacím období, jsme vyhlašovali pouze dvě opatření, u kterých jsme předpokládali zájem. Naše očekávání se vyplnilo a žadatelé skutečně zájem měli. Podařilo se nám vyčerpat 73 % z celkové alokované částky na celý programový rámec. Momentálně se nám ozvali další potenciální žadatelé, kteří by mohli dočerpát zbylou částku, ale bohužel nevíme, jak to bude s tímto programovým rámcem OP Z v roce 2020. Pěvně věříme, že budeme moc vyhlásit ještě jednu výzvu.

Věcný pokrok pro jednotlivá opatření programového rámce PRV  
v období 1. 7. ? 31. 12. 2019

Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest  
Vzhledem k tomu, že do tohoto opatření se během tří vyhlášených výzev MAS nepřihlásil žádný žadatel, a fiche byla ve všech 3 výzvách vyhlášena, nedošlo prozatím k plnění tohoto opatření.

Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest  
Vzhledem k tomu, že do tohoto opatření se během tří vyhlášených výzev MAS nepřihlásil žádný žadatel, a fiche byla ve všech 3 výzvách vyhlášena, nedošlo prozatím k plnění tohoto opatření.

Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností  
V rámci tohoto opatření byla ve sledovaném období u jedné žádosti za účasti SZIF a MAS provedena kontrola fyzické realizace projektu na místě. U této žádosti byla následně dotace proplacena ve výši 162.531,-.

U jedné žádosti proběhla ve sledovaném období administrativní kontrola ze strany SZIFu a žadatel byl následně vyzván k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků  
V rámci tohoto opatření byla u 4 žádostí za účasti SZIF a MAS provedena kontrola fyzické realizace projektu na místě. Celkem 2 žádosti byly ve sledovaném období proplaceny v částkách: 384.902,- a 104.500,-, celkem tedy bylo v rámci tohoto opatření proplaceno 489.402,- Kč. U jedné žádosti byla ukončena administrace z důvodu nepředložení přílohy k výběrovému řízení v termínu dle Pravidel.

Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Vzhledem k tomu, že do tohoto opatření se během tří vyhlášených výzev MAS nepřihlásil žádný žadatel, a fiche byla ve všech 3 výzvách vyhlášena, nedošlo prozatím k plnění tohoto opatření.</p> <p>Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví</p> <p>V rámci tohoto opatření byla ve sledovaném období u jedné žádosti za účasti SZIF a MAS provedena kontrola fyzické realizace projektu na místě. Jedna žádost byla ve sledovaném období proplacena v částce 559.875,- Kč. U dvou žádostí (podané v rámci výzvy MAS v roce 2019) byla provedena administrativní kontrola ze strany SZIFu a jeden žadatel byl vyzván k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.</p> <p>Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců</p> <p>Vzhledem k tomu, že do tohoto opatření se během tří vyhlášených výzev MAS nepřihlásil žádný žadatel, a fiche byla ve všech 3 výzvách vyhlášena, nedošlo prozatím k plnění tohoto opatření.</p> <p>Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS</p> <p>MAS prozatím nerealizovala žádný projekt spolupráce.</p> <p>Proto v návaznosti na evaluaci probíhaly v tomto sledovaném období i práce na změně strategie v PRV, které jsou v současné době zaslány k posouzení na Mze. V rámci změn došlo k ponížení finančních prostředků a indikátorů u fiche č.1,2. K přesunu a vynulování finančních prostředků a indikátorů z fiche č. 5,7,8 a přidání fiche č.9 ? čl. 20. Dále byla ve sledovaném období provedena kontrola fyzické realizace projektu z fiche č.4 17/001/19210/564/166/000505, což je poslední projekt z výzvy č.1, který ještě nebyl proplacen.</p> <p>Další výzvy do programového rámce IROP a PRV jsou naplánovány na duben 2020.</p> <p>V dodaném souboru z MMR-ORP v listu Finanční plán v závazcích nemáme žádné údaje, proto soubor nepřikládáme.</p> |
| <p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p> | <p>MAS prozatím nerealizovala klíčové intervence. Realizaci klíčových intervencí neplánuje MAS ani do budoucna.</p>   |

## Popis realizace integrované strategie

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>   | <p>V rámci ISg nebyla zahájena realizace vzájemně souvisejících integrovaných projektů, synergické efekty mezi projekty tudíž zatím nebyly generovány.</p>  |
| <p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>   | <p>Za sledované období nebyly realizovány žádné Modifikace výzev programových rámců. V současné fázi probíhají konzultace s MZe a SZIF. V programovém rámci IROP bude probíhat Modifikace výzev a přesun jednotlivých alokací v průběhu ledna 2020.</p>   |
| <p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>  | <p>MAS obdržela prostřednictvím e-mailu upozornění na neplnění podmínek realizace programového rámce IROP. Z tohoto důvodu se ŘO IROP rozhodl v roce 2019 zrušit rezervaci části alokace integrovaných strategií CLLD. K úpravě a snížení celkové rezervované alokace bude přistoupeno u změny strategie CLLD předložené ze strany MAS do MS2014+ do 31. 01. 2020.</p>  |
| <p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p> | <p>Problém v realizaci ISg je nízké čerpání finančních prostředků, které souvisí s přísnými pravidly pro žadatele. Někteří potenciální žadatelé tak ani nemohou podat žádost o podporu, poněvadž nesplňují podmínky výzvy. Ačkoli by tedy v některých opatřeních zájem o podání žádosti ze strany žadatelů byl, jakmile se žadatel detailněji seznámí s pravidly pro žadatele a příjemce, zjistí, že nejsou způsobilí podat žádost o podporu. Také k poměru výše dotace/náročnost žádosti se žadatelům nevyplatí žádat o podporu přes MAS, ale žádat přímo IROP. Do některých výzev není podána žádná žádost o podporu, zatímco v jiných výzvách se sejde více žádostí, než je možné vzhledem k alokaci výzvy podpořit, a to i přes to, že projektové záměry jsou v území MAS potřebné.</p> |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b></p> | <p>Potenciální rizika vyplývají především z popsaných problémů v realizaci ISg. V kontextu identifikovaných problémů se jedná o nezáměr ze strany žadatelů, s čímž souvisí nečerpání alokovaných finančních prostředků pro ISg.</p> <p>Na nezáměr ze strany žadatelů má přímou návaznost další potenciální riziko, na které mohou navazovat sankce ze strany řídicích orgánů jednotlivých operačních programů a krácení alokace. Tímto rizikem je neplnění stanovených indikátorů v SCLLD.</p> <p>Návrh opatření, jak se těmto rizikům vyhnout</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zvýšit informovanost potenciálních žadatelů prostřednictvím web.stránek, letáčků a emailů směřovaných poten.žadatelům</li> <li>- vyšší animovanost našeho území</li> <li>- pomoc se sepsáním žádosti</li> <li>- pomoc v orientaci v pravidlech pro žadatele a příjemce</li> </ul> |
| <p><b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b></p>  | <p>V průběhu sledovaného období nebyly vykonávány aktivity související s evaluací realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014-2020. Evaluační zprávy MMR-ORP skrze ISKP14+ byly předloženy již v minulém sledovacím období dne 21. června 2019. Dne 22. července 2019 byla Evaluační zpráva schválena.</p>  |
| <p><b>Doplňující informace</b></p>   | <p>Jsou realizovány přípravné práce pro vyhlášení výzev v oblasti IROP, OP Z a PRV. Výzvy pro IROP budou vyhlášeny v dubnu 2020 a výzva PRV taktéž v dubnu 2020. V OP Z očekáváme rozhodnutí ŘO, zda bude možné ještě vyhlásit výzvu. V důsledku obměny pracovního týmu kanceláře MAS Partnerství venkova, z.s. bude nadále probíhat nové mapování potřeb daného území.</p>   |
| <p><b>Shrnutí pro veřejnost</b></p>  | <p>MAS informuje veřejnost o aktuálních aktivitách, výzvách a s nimi spojených informací na webových stránkách MAS (<a href="http://www.maspartnerstvi.cz">www.maspartnerstvi.cz</a>) a prostřednictvím Zpravodaje MAS. Jelikož v současné době probíhá již zmiňovaný monitoring potřeb daného území, jsou žadatelé informováni i na těchto návštěvách.</p> <p>V souvislosti s vyhlášováním výzev zajišťuje MAS konzultace potenciálními žadatelům a zároveň poskytuje administrativní podporu stávajícím žadatelům. Vedle individuálního přístupu je snahou MAS také přispívat k informovanosti pořádáním seminářů pro žadatele.</p>   |

## Horizontální principy

### Horizontální principy

Horizontální principy (priority) jsou průřezové oblasti politik členských států Evropské unie. Tyto státy mají povinnost zajistit nastavení a implementaci ESI fondů v souladu s těmito průřezovými tématy, které jsou: podpora rovných příležitostí a nediskriminace; podpora rovnosti mezi muži a ženami; udržitelný rozvoj. Horizontální principy musí být respektovány všemi žadateli o veřejné prostředky.

V rámci realizace SCLLD spočívá první horizontální princip v prevenci jakékoli diskriminace během přípravy, provádění, monitorování a hodnocení operací v programech spolufinancovaných z fondů ESI - tato prevence je jednou z hlavních zásad SCLLD. Prevence jakékoli diskriminace během přípravy, provádění, monitorování a hodnocení operací v programech spolufinancovaných z fondů ESI se v rámci SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s. se vztahuje také na oblast genderové rovnosti.

Princip udržitelného rozvoje naplňuje SCLLD svým zaměřením na hledání řešení pro zlepšování či alespoň zachování současného příznivého stavu životního prostředí v území působnosti MAS.

V rámci SCLLD budou mít všechna realizovaná opatření neutrální, případně pozitivní vliv.

### Financování dle specifických cílů

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD  | Podopatření  | Program                                 | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace) |
|-------------|---|---|--|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 1           | 2-1) Vznik nových pracovních míst                           | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice                       | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1                          | Integrovaný regionální operační program | 5 306 927,90                              |   |   | 5 041 581,49             |                                |                                    | 5 041 581,49                    |                                       |   | 0,00   |  |  |
| 2           | 2-1) Vznik nových pracovních míst                           | Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice                     | Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice-03.2.65.1                          | Operační program Zaměstnanost           | 2 400 000,00                              |   |   | 2 040 000,00             |                                |                                    | 2 040 000,00                    |                                       |   | 0,00   |  |  |
| 3           | 2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů                      | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života         | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1              | Operační program Zaměstnanost           | 1 046 000,00                              |   |   | 1 019 850,00             |                                |                                    | 889 100,00                      |                                       |   | 130 750,00                                       |  |  |
| 4           | 3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností | Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví                               | Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví-09.6.93.19.2.1                               | Program rozvoje venkova                 | 2 500 000,00                              |   |   | 1 250 000,00             |                                |                                    | 937 500,00                      |                                       |   | 312 500,00                                       |  |  |
| 5           | 3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností | Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace | Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova                 | 3 125 000,00                              |   |   | 1 250 000,00             |                                |                                    | 937 500,00                      |                                       |   | 312 500,00                                       |  |  |
| 6           | 3-2) Modernizace zemědělské výroby                          | Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků                            | Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1                            | Program rozvoje venkova                 | 5 420 000,00                              |   |   | 2 710 000,00             |                                |                                    | 2 032 500,00                    |                                       |   | 677 500,00                                       |  |  |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                              | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD   | Podopatření  | Program                                 | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|---|--|--|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 7           | 3-2) Modernizace zemědělské výroby                        | Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců                                      | Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců-09.6.93.19.2.1                                 | Program rozvoje venkova                 | 872 000,00                                |   |   | 436 000,00               |                                |                                    | 327 000,00                      |                                       |   | 109 000,00                                       |   |   |
| 8           | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb                | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení         | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1       | Integrovaný regionální operační program | 3 601 366,85                              |   |   | 3 421 298,50             |                                |                                    | 3 421 298,50                    |                                       |   | 0,00   |   |   |
| 9           | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb                | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost           | 2 400 000,00                              |   |   | 2 340 000,00             |                                |                                    | 2 040 000,00                    |                                       |   | 300 000,00                                       |   |   |
| 10          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest                                | Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest-09.6.93.19.2.1                           | Program rozvoje venkova                 | 1 388 890,00                              |   |   | 1 250 000,00             |                                |                                    | 937 500,00                      |                                       |   | 312 500,00                                       |   |   |
| 11          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy                                       | Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1                                     | Integrovaný regionální operační program | 3 158 330,00                              |   |   | 3 000 413,51             |                                |                                    | 3 000 413,51                    |                                       |   | 0,00   |   |   |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                              | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD  | Podopatření   | Program                                 | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 12          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury | Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 3 158 330,00                              |   |   | 3 000 413,50             |                                |                                    | 3 000 413,50                    |                                       |   | 0,00   |   |   |
| 13          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb                | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 8 106 400,02                              |   |   | 7 701 080,01             |                                |                                    | 7 701 080,01                    |                                       |   | 0,00   |   |   |
| 14          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest                                 | Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest-09.6.93.19.2.1                              | Program rozvoje venkova                 | 1 388 890,00                              |   |   | 1 250 000,00             |                                |                                    | 937 500,00                      |                                       |   | 312 500,00                                       |   |   |
| 15          | 2-1) Vznik nových pracovních míst                         | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů           | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1            | Operační program Zaměstnanost           | 3 800 000,00                              |   |   | 3 451 660,00             |                                |                                    | 3 230 000,00                    |                                       |   | 221 660,00                                       |   |   |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD   | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                     | Podopatření   | Program                 | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|--|--|---|-------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 16          | 4-4) Zvýšení četnosti a rozsahu společenských, kulturních a sportovních akcí | Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS                         | Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1                         | Program rozvoje venkova | 575 510,00                                |   |   | 517 960,00               |                                |                                    | 388 470,00                      |                                       |   | 129 490,00                                       |   |   |
| 17          | 2-3) Zvýšení počtu OSVČ v regionu  | Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností | Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 7 742 860,00                              |   |   | 2 710 000,00             |                                |                                    | 2 032 500,00                    |                                       |   | 677 500,00                                       |   |   |

| Číslo řádku | Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav) | Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období) | Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace) | Národní soukromé zdroje (plánovaný stav) | Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Národní soukromé zdroje (za celé období realizace) | Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav) | Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace) | Soukromé zdroje (plánovaný stav) | Soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Soukromé zdroje (za celé období realizace) |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|
| 1           | 265 346,41                               |  |  | 132 673,21   |  |  | 132 673,20                               |  |  | 0,00                                |   |   | 0,00                             |  |  |
| 2           | 360 000,00                               |  |  | 0,00   |  |  | 360 000,00                               |  |  | 0,00                                |   |   | 0,00                             |  |  |
| 3           | 26 150,00                                |  |  | 26 150,00  |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 0,00                             |  |  |
| 4           | 1 250 000,00                             |  |  | 0,00   |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 1 250 000,00                     |  |  |
| 5           | 1 875 000,00                             |  |  | 0,00   |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 1 875 000,00                     |  |  |
| 6           | 2 710 000,00                             |  |  | 0,00   |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 2 710 000,00                     |  |  |
| 7           | 436 000,00                               |  |  | 0,00   |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 436 000,00                       |  |  |
| 8           | 180 068,35                               |  |  | 90 034,19  |  |  | 90 034,16                                |  |  | 0,00                                |   |   | 0,00                             |  |  |
| 9           | 60 000,00                                |  |  | 60 000,00  |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 0,00                             |  |  |
| 10          | 138 890,00                               |  |  | 0,00   |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 138 890,00                       |  |  |
| 11          | 157 916,49                               |  |  | 157 916,49   |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 0,00                             |  |  |
| 12          | 157 916,50                               |  |  | 157 916,50   |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 0,00                             |  |  |
| 13          | 405 320,01                               |  |  | 385 053,99   |  |  | 20 266,02                                |  |  | 0,00                                |   |   | 0,00                             |  |  |
| 14          | 138 890,00                               |  |  | 0,00   |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 138 890,00                       |  |  |
| 15          | 348 340,00                               |  |  | 63 340,00  |  |  | 285 000,00                               |  |  | 0,00                                |   |   | 0,00                             |  |  |
| 16          | 57 550,00                                |  |  | 0,00   |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 57 550,00                        |  |  |
| 17          | 5 032 860,00                             |  |  | 0,00   |  |  | 0,00                                     |  |  | 0,00                                |   |   | 5 032 860,00                     |  |  |

### Indikátory

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD     | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                           | Podopatření   | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------|---|---|---|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 1           | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10000          | Počet podniků pobírajících podporu              | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výstup         | Podniky        |
| 2           | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10102          | Počet podniků pobírajících granty               | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výstup         | Podniky        |
| 3           | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10105          | Počet nových podniků, které dostávají podporu   | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Podniky        |
| 4           | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10400          | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích | 0,00             | 01.01.2014            | 16,60          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | FTE            |



| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD     | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                           | Podopatření   | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Zá vazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------|---|---|---|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 5           | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10403          | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny | 0,00             | 01.01.2014            | 5,60           | 31.12.2023 0:00:00   |          |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | FTE            |
| 6           | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10300          | Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)                     | 0,00             | 01.01.2014            | 11 12 1,00     | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00     | 31.12.2019    | 0,00                                    | 31.12.2019             | 0,00   |                            | Výstup         | EUR            |
| 7           | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice | Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10411          | Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním                                      | 28,50            | 31.12.2012            | 22,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00     |               | 0,00                                    | 31.12.2018             | 13,10  |                            | Výsledek       | %              |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD     | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                             | Podopatření  | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 8           | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice | Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice- 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 10213          | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře                                      | 0,00             | 01.01.2014            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Organizace     |
| 9           | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice | Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice- 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000          | Celkový počet účastníků  | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Osoby          |
| 10          | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice | Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice- 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 10211          | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | 0,00             | 31.12.2013            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výsledek       | Organizace     |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD     | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 11          | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50105          | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | 0,00             | 01.01.2014            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Podniky        |
| 12          | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000          | Celkový počet účastníků                                      | 0,00             | 01.01.2014            | 45,00          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Osoby          |
| 13          | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50130          | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce      | 0,00             | 31.12.2013            | 4,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD     | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru  | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 14          | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62600          | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | 0,00             | 31.12.2013            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 15          | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62700          | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ    | 0,00             | 31.12.2013            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD     | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |       |
|-------------|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|-------|
| 16          | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62800          | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** | 0,00             | 31.12.2013            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby          |       |
| 17          | 2-1) Vznik nových pracovních míst | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62900          | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ  | 0,00             | 31.12.2013            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            |                | Výsledek       | Osoby |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD          | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|---|---|-------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 18          | 2-1) Vznik nových pracovních míst      | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 63100          | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | 0,00             | 31.12.2013            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 19          | 2-1) Vznik nových pracovních míst      | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 63200          | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**      | 0,00             | 31.12.2013            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 20          | 2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života               | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života - 03.2.65.1               | Operační program Zaměstnanost | 50001          | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení               | 0,00             | 01.01.2014            | 10,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 60,00   | 26.08.2019    | 0,00                                    |                        | 0,00   |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD          | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru  | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Zá vazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|---|---|-------------------------------|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 21          | 2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50100          | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku        | 0,00             | 01.01.2014            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   |          |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Zařízení       |
| 22          | 2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000          | Celkový počet účastníků   | 0,00             | 01.01.2014            | 12,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 230,00   | 26.08.2019    | 0,00                                    |                        | 0,00   |                            | Výstup         | Osoby          |
| 23          | 2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50110          | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | 0,00             | 31.12.2013            | 8,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00     | 26.08.2019    | 0,00                                    |                        | 0,00   |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření  | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|--|-------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 24          | 2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů                      | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života         | Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1                | Operační program Zaměstnanost | 50120          | Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let                       | 0,00             | 31.12.2013            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00  | 26.08.2019    | 0,00                                    |                        | 0,00   |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 25          | 3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností | Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace | Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace - 09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova       | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00             | 01.01.2014            | 7,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00  | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výstup         | Podniky        |
| 26          | 3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností | Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace | Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace - 09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova       | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00             | 31.12.2013            | 0,40           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00  | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výsledek       | FTE            |



| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                               | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                      | Podopatření   | Program                 | Kód indikátoru | Název indikátoru   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|--|---|-------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 27          | 3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností | Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví    | Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví-09.6.93.19.2.1    | Program rozvoje venkova | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00             | 01.01.2014            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 1,00                                    | 31.12.2019             | 1,00   |                            | Výstup         | Podniky        |
| 28          | 3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností | Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví    | Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví-09.6.93.19.2.1    | Program rozvoje venkova | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00             | 31.12.2013            | 0,20           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 0,20                                    | 31.12.2019             | 0,20   |                            | Výsledek       | FTE            |
| 29          | 3-2) Modernizace zemědělské výroby                          | Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků | Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00             | 31.12.2013            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 1,00                                    | 31.12.2019             | 1,00   |                            | Výsledek       | FTE            |
| 30          | 3-2) Modernizace zemědělské výroby                          | Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků | Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00             | 01.01.2014            | 12,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 3,00    | 31.12.2018    | 2,00                                    | 31.12.2019             | 4,00   |                            | Výstup         | Podniky        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD              | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD  | Podopatření  | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru  | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka      |
|-------------|--|--|--|---|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------------|
| 31          | 3-2) Modernizace zemědělské výroby         | Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců                              | Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců-09.6.93.19.2.1                           | Program rozvoje venkova                 | 93102          | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | 0,00             | 01.01.2014            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výstup         | činnosti spolupráce |
| 32          | 3-2) Modernizace zemědělské výroby         | Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců                              | Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců-09.6.93.19.2.1                           | Program rozvoje venkova                 | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)           | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výstup         | Podniky             |
| 33          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55401          | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci            | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Zázemí              |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD              | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD  | Podopatření  | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                            | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|--|--|--|---|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|-----------------|
| 34          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55402          | Počet poskytovaných druhů sociálních služeb | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Služby          |
| 35          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55310          | Nárůst kapacity sociálních bytů             | 12,00            | 31.12.2013            | 16,00          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Lůžka           |
| 36          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55301          | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení | 0,00             | 01.01.2014            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Bytové jednotky |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD              | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD  | Podopatření  | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                 | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|--|--|---|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 37          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení         | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1       | Integrovaný regionální operační program | 67510          | Kapacita služeb a sociální práce                 | 272,00           | 31.12.2013            | 285,00         | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Klienti        |
| 38          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení         | Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1       | Integrovaný regionální operační program | 55320          | Průměrný počet osob využívající sociální bydlení | 8,40             | 31.12.2013            | 11,20          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby /rok     |
| 39          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost           | 60000          | Celkový počet účastníků                          | 0,00             | 01.01.2014            | 24,00          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD              | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                     | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|---|---|---|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 40          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity  | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1    | Operační program Zaměstnanost           | 67001          | Kapacita podpořených služeb                          | 0,00             | 01.01.2014            | 12,00          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Místa          |
| 41          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity  | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1    | Operační program Zaměstnanost           | 67010          | Využívání podpořených služeb                         | 0,00             | 31.12.2013            | 24,00          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 42          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50030          | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | 5,40             | 31.12.2013            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2017             | 6,80   |                            | Výsledek       | %              |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD              | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|---|---|---|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 43          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity  | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1    | Operační program Zaměstnanost           | 67315          | Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel | 0,00             | 31.12.2013            | 20,00          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 44          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50000          | Počet podpořených vzdělávacích zařízení  | 0,00             | 01.01.2014            | 6,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Zařízení       |
| 45          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50001          | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení                   | 0,00             | 01.01.2014            | 100,00         | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD              | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|---|---|---|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 46          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50020          | Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení                                 | 77,30            | 31.12.2013            | 90,50          | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2018             | 82,10  |                            | Výsledek       | %              |
| 47          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity  | Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1    | Operační program Zaměstnanost           | 67310          | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | 0,00             | 31.12.2013            | 22,00          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 48          | 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky | Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50120          | Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let                                   | 0,00             | 31.12.2013            | 10,00          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD  | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                                    | Podopatření   | Program                 | Kód indikátoru | Název indikátoru   | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|--|--|---|-------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 49          | 4-4) Zvýšení četnosti a rozsahu společenských, kulturních a sportovních akcí | Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS                         | Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1                         | Program rozvoje venkova | 92501          | Celkové veřejné výdaje (O.1)   | 0,00            | 01.01.2014            | 19 150,00      | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výstup         | EUR            |
| 50          | 2-3) Zvýšení počtu OSVČ v regionu  | Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností | Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00            | 01.01.2014            | 15,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 2,00    | 31.12.2018    | 1,00                                    | 31.12.2019             | 3,00   |                            | Výstup         | Podniky        |
| 51          | 2-3) Zvýšení počtu OSVČ v regionu  | Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností | Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00            | 31.12.2013            | 0,40           | 31.12.2023 0:00:00   | 1,00    | 31.12.2018    | 1,00                                    | 30.06.2019             | 1,00   |                            | Výsledek       | FTE            |



| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                             | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru  | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|---|---|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 52          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy  | Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1  | Integrovaný regionální operační program | 75001          | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě          | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 2,00    | 16.12.2019    | 0,00                                    |                        | 0,00   |                            | Výstup         | Realizace      |
| 53          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy  | Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1  | Integrovaný regionální operační program | 75120          | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | 30,00            | 31.12.2011            | 35,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2018             | 31,00  |                            | Výsledek       | %              |
| 54          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury | Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 76100          | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras                     | 0,00             | 01.01.2014            | 1,80           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | km             |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                             | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                               | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|---|---|---|---|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|-----------------|
| 55          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury | Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 76200          | Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras | 0,00             | 01.01.2014            | 2,10           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | km              |
| 56          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury | Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 76401          | Počet parkovacích míst pro jízdní kola         | 0,00             | 01.01.2014            | 12,00          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |  |                            | Výstup         | Parkovací místa |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                             | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD   | Podopatření   | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                      | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|---|---|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 57          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury | Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 76310          | Podíl cyklistiky na přepravních výkonech              | 7,00             | 31.12.2011            | 10,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2016             | 7,00   |                            | Výsledek       | %              |
| 58          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest                                 | Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest-09.6.93.19.2.1                              | Program rozvoje venkova                 | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00             | 01.01.2014            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výstup         | Podniky        |
| 59          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest                                 | Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest-09.6.93.19.2.1                              | Program rozvoje venkova                 | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | 0,00             | 01.01.2014            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výstup         | Podniky        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                             | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                                 | Podopatření  | Program                 | Kód indikátoru | Název indikátoru           | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---|---|--|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|---|------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|
| 60          | 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací | Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest | Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94302          | Celková délka lesních cest | 0,00             | 31.12.2013            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2018    | 0,00                                    | 31.12.2018             | 0,00   |                            | Výsledek       | km             |

| Příložené dokumenty |        |                   |   |                 |   |                              |                                       |                     |                 |
|---------------------|--------|-------------------|---|-----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Číslo řádku         | Pořadí | Název dokumentu   | Příloha   | Doložený soubor | Druh dokumentu                                | Typ dokumentu                | Osoba, která soubor zadala do MS2014+ | Datum vložení       | Verze dokumentu |
| 1                   | 1      | Čestné prohlášení | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzMjA5ODU 1NjtQcmlsb2 hhRE1TO0ZhbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzMjA5ODU 1NjtQcmlsb2 hhRE1TO0ZhbHNI</a> | ANO             | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | STEIVA1                               | 27. 1. 2020 7:49:52 | 1               |
| 2                   | 2      | Podklady SZIF     | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzMjA5OTUy NjtQcmlsb2hhRE1TO0ZhbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzMjA5OTUy NjtQcmlsb2hhRE1TO0ZhbHNI</a>   | ANO             | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | STEIVA1                               | 27. 1. 2020 7:52:13 | 1               |

|   |   |                                      |   |     |   |                              |         |                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|-----|---|------------------------------|---------|----------------------|---|
| 3 | 3 | Zprava o plnění ISgCLLD_16_01_096_06 | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz kzMjM1NTA 0MztQcmIsb 2hhRE1TOOZ hbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz kzMjM1NTA 0MztQcmIsb 2hhRE1TOOZ hbHNI</a> | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | STEIVA1 | 27. 1. 2020 10:46:24 | 1 |
| 4 | 4 | Oprava Zprávy o plnění ISg           | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz k0ODE0MDY 1MztQcmIsb 2hhRE1TOOZ hbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz k0ODE0MDY 1MztQcmIsb 2hhRE1TOOZ hbHNI</a> | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | STEIVA1 | 20. 2. 2020 10:53:34 | 1 |
| 5 | 5 | Čestné prohlášení - oprava           | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz k0ODE0MDE xODtQcmIsb 2hhRE1TOOZ hbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz k0ODE0MDE xODtQcmIsb 2hhRE1TOOZ hbHNI</a> | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | STEIVA1 | 20. 2. 2020 10:54:19 | 1 |