

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_16_01_096_03
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014-2020
<b>Nositel</b>	MAS Partnerství venkova, z. s.
<b>Sledované období od</b>	1. 1. 2018 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	30. 6. 2018 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Marie
<b>Příjmení</b>	Dvořáčková
<b>Mobil</b>	+420 774 457 342
<b>Telefon</b>	+420 774 457 342
<b>Email</b>	marie.dvorackova@maspartnerstvi.cz

## Strategie

<p><b>Popis integrovaného nástroje.</b></p>	<p>Integrovaný nástroj komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je jedním ze třech způsobů, prostřednictvím kterých je poskytována podpora z Evropských strukturálních a investičních fondů. Je využit ve venkovském prostředí a jeho nositelem je místní akční skupina, která pro realizaci CLLD zpracovává integrovanou strategii (ISg). ISg je zpracována pro celé území, které místní akční skupinou vymezeno. Na základě analýzy území jsou stanoveny oblasti, které v tomto integrovaném nástroji budou podporovány prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů nebo dalších zdrojů. Prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD není možné podpořit projekty realizované mimo území vymezené v integrované strategii, tedy mimo území místní akční skupiny. Integrovaná strategie místní akční skupiny Partnerství venkova, z. s. má název Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014-2020 (dále pouze SCLLD). Je to střednědobý strategický rozvojový dokument, do jehož tvorby byli zapojeni aktéři z řad místních podnikatelů, neziskových organizací, veřejné správy i obyvatel, kteří by se kromě plánovacích procesů měli zapojit také do realizace rozvoje území. SCLLD se dělí na analytickou, návrhovou a implementační část. Analytická část vyhodnocuje potenciál, potřeby a problémy v území jak na základě tvrdých dat, tak i názorů místní veřejnosti. Návrhová část hledá na základě výsledků analytické části vhodná opatření pro další rozvoj území a jejich průnik s aktuálními operačními programy, které podporují nástroj CLLD. Implementační část se zabývá praktickými a organizačními otázkami realizace ISg.</p>
<p><b>Přehled vyhlášených výzev</b></p>	<p>V průběhu sledovaného období byly vyhlášeny 4 výzvy k předkládání žádostí o podporu, a to z programového rámce č. 2 - Program rozvoje venkova (1 výzva) a z programového rámce č. 3 - Operační program Zaměstnanost (3 výzvy).</p> <p>Přehled vyhlášených výzev:</p> <p>Název výzvy: MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice I.  Vyhlášena dne: 26.3.2018  Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26.3.2018  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 26.6.2018</p> <p>Název výzvy: MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů I.  Vyhlášena dne: 26.3.2018  Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26.3.2018  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 26.3.2018</p> <p>Název výzvy: MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OPZ č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity I.  Vyhlášena dne: 26.3.2018  Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26.3.2018  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 26.3.2018</p> <p>Název výzvy: Výzva č. 02/PRV  Vyhlášena dne: 24.5.2018  Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 6.6.2018  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 21.6.2018  Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2018</p>

<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>Ve sledovaném období vyhlásila MAS Partnerství venkova druhou výzvu v rámci Programu rozvoje venkova (Výzva MAS č. 02/PRV). V souvislosti s touto výzvou byly uspořádány semináře pro veřejnost a žadatele, kde se žadatelé dozvěděli všechny potřebné informace k přípravě projektů. Mimo tyto semináře měli žadatelé také možnost konzultovat svoje projektové záměry také přímo v kanceláři MAS. Případné nejasnosti či dotazy týkající se této výzvy k předkládání projektů konzultovali manažeři MAS se zástupci SZIF.</p> <p>V rámci Výzvy MAS č. 02/PRV bylo vyhlášeno sedm fichí. Celkem bylo přijato 13 žádostí o podporu. Přehled fichí, do kterých mohli žadatelé podat žádost o podporu, i počet přijatých žádostí v jednotlivých fichích je uveden ve Shrnutí pro veřejnost.</p> <p>V tomto sledovaném období byly dále vyhlášeny první výzvy v programovém rámci OPZ a to pro 3 opatření tohoto programového rámce. V rámci 3 výzev vyhlášených v OPZ byla přijata 1 žádost o podporu. Detailnější informace jsou rovněž uvedeny ve Shrnutí pro veřejnost.</p> <p>Probíhala také příprava podkladů pro vyhlášení výzev MAS z programového rámce č. 1 - Integrovaný regionální operační program. Problematika výzev IROP byla konzultována s pracovníky ŘO IROP a probíhaly také individuální konzultace s možnými žadateli, týkající se jejich projektových záměrů v IROP. Výzvy v IROP budou vyhlášeny ve druhé polovině roku 2018.</p>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>Ve sledovaném období MAS Partnerství venkova, z. s. nerealizovala žádnou klíčovou intervenci</p>

## Popis realizace integrované strategie

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>	<p>Synergické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly generovány.</p>
<p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>	<p>Prozatím nebyla podána žádost o změnu ISg.</p>
<p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>	<p>Žádná opatření nebyla uplatněna.</p>
<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>Jako problém je vyhodnoceno zejména čerpání alokovaných finančních prostředků pro dva programové rámce - OPZ a IROP. Potenciální riziko v nízkém čerpání finančních prostředků spočívá zejména v nastavení přísných pravidel pro žadatele a příjemce, kdy mnozí žadatelé ani nemohou podat žádost o podporu, neboť nespĺňují podmínky výzvy. V tomto případě se jedná zejména o programový rámec č. 1 IROP, kdy některé připravované výzvy, které budou vyhlášeny v druhé polovině roku 2018, mají velmi přísná kritéria přijatelnosti. Dalším problémem souvisejícím s čerpáním alokovaných finančních prostředků je také to, že i přes snahu MAS o informování potenciálních žadatelů o možnostech dotační podpory není o podání žádostí o podporu zájem - důkazem je pouze 1 přijatá žádost o podporu do vyhlášených výzev v rámci OP Z - byly vyhlášeny celkem 3 výzvy, avšak byla přijata pouze 1 žádost o podporu.</p>

<b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b>	<p>Potenciální rizika vyplývají z popsaných problémů v realizaci ISg. V kontextu identifikovaných problémů se jedná o nezáměr ze strany žadatelů, s čímž souvisí nečerpání alokovaných finančních prostředků pro ISg. Sekundárním rizikem majícím přímou návaznost na tento problém je neplnění stanovených indikátorů v SCLLD, na co mohou navazovat sankce ze strany řídicích orgánů jednotlivých operačních programů, případně krácení alokace.</p>
<b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b>	<p>Žádné evaluační aktivity zatím neprovádíme.</p>
<b>Doplňující informace</b>	<p>Sledované období bylo zaměřeno především na přípravu a vyhlášení výzev. Ačkoli prozatím nebyla vyhlášena žádná výzva v programovém rámci č. 1 IROP, je třeba zdůraznit, že z důvodu aktuality stále nebyly připraveny interní postupy MAS pro IROP, bez kterých je vyhlášení výzev nemožné. Úsilí již bylo dokončeno a nyní čekáme, kdy budou schváleny výzvy a hodnotící kritéria pro IROP. Poté budou moci být výzvy v IROP vyhlášeny - budou vyhlášeny pro všech 5 opatření SCLLD. Dále budeme pokračovat ve vyhlášení výzev v OP Z a PRV.</p>

<p><b>Shrnutí pro veřejnost</b></p>	<p>Veřejnost může sledovat aktivity MAS na webových stránkách, kam jsou vkládány jednotlivé aktuality. Web MAS Partnerství venkova, z. s. prošel na počátku roku 2018 rozsáhlými úpravami. Výsledkem těchto úprav je přívětivější uživatelské prostředí, kde se návštěvníci webu MAS nyní lépe orientují. Aktivit ve sledovaném období byly zejména ve znamení vyhlášení výzev - viz Přehled vyhlášených výzev.</p> <p>Detailnější shrnutí 4 vyhlášených výzev MAS přinášíme zde.</p> <p><b>PRV:</b></p> <p>Výzva č. 02/PRV - v rámci této výzvy vyhlášeno celkem 7 fichí.</p> <p>Přehled vyhlášených fichí a počtu přijatých žádostí do jednotlivých fichí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest - přijaté žádosti: 0</li> <li>Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest - přijaté žádosti: 0</li> <li>Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností - přijaté žádosti: 1</li> <li>Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků - přijaté žádosti: 9</li> <li>Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace</li> <li>Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví - přijaté žádosti: 3</li> <li>Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců - přijaté žádosti: 0</li> </ul> <p><b>OPZ:</b></p> <p>Přehled vyhlášených výzev a počet přijatých žádostí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání ? neinvestice I. - přijaté žádosti: 0</li> <li>MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů I. - přijaté žádosti: 1</li> <li>MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OPZ č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity I. - přijaté žádosti: 0</li> </ul> <p>Tyto žádosti o podporu v současné chvíli procházejí hodnocením a výběrem ze strany MAS.</p>
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Horizontální principy

### Horizontální principy

Horizontální principy jsou průřezové oblasti politik Evropské unie a jsou podporovány přes ESI fondy. Musí být respektovány všemi žadateli o veřejné prostředky. Proto nelze podpořit projekty s negativním dopadem na horizontální principy, kterými jsou v kontextu ISg rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen, udržitelný rozvoj.

První princip spočívá v prevenci jakékoli diskriminace během přípravy, provádění, monitorování a hodnocení operací v programech spolufinancovaných z fondů ESI - tato prevence je jednou z hlavních zásad SCLLD. Prevence jakékoli diskriminace během přípravy, provádění, monitorování a hodnocení operací v programech spolufinancovaných z fondů ESI se v rámci SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s. se vztahuje také na oblast genderové rovnosti.

Princip udržitelného rozvoje naplňuje SCLLD svým zaměřením na hledání řešení pro zlepšování či alespoň zachování současného příznivého stavu životního prostředí v území působnosti MAS.

Opatření realizovaná v rámci SCLLD budou mít převážně neutrální, případně pozitivní vliv.

### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
1	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury	Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy	Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
3	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
4	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
5	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu



6	4-4) Zvýšení četnosti a rozsahu společenských, kulturních a sportovních akcí	Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS	Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
7	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest	Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
8	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest	Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
9	3-2) Modernizace zemědělské výroby	Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců	Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
10	3-2) Modernizace zemědělské výroby	Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků	Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
11	3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností	Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví	Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
12	3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností	Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace	Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
13	2-3) Zvýšení počtu OSVČ v regionu	Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností	Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

14	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
15	2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
16	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
17	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice	Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Celkové způsobilé výdaje			Podpora			Příspěvek Unie		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	3 158 330,00	0,00	0,00	3 000 420,00	0,00	0,00	3 000 420,00	0,00	0,00
2	4 411 090,00	0,00	0,00	4 190 550,00	0,00	0,00	4 190 550,00	0,00	0,00
3	2 400 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
4	1 388 890,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00
5	6 116 650,00	0,00	0,00	5 810 830,00	0,00	0,00	5 810 830,00	0,00	0,00
6	1 046 000,00	0,00	0,00	1 019 850,00	0,00	0,00	889 100,00	0,00	0,00
7	3 158 330,00	0,00	0,00	3 000 420,00	0,00	0,00	3 000 420,00	0,00	0,00
8	7 742 860,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	2 032 500,00	0,00	0,00
9	3 125 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00
10	2 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00
11	5 420 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	2 032 500,00	0,00	0,00
12	3 800 000,00	0,00	0,00	3 451 660,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00

13	8 106 400,00	0,00	0,00	7 701 070,00	0,00	0,00	7 701 070,00	0,00	0,00
14	1 388 890,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00
15	2 400 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
16	872 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00
17	575 510,00	0,00	0,00	517 960,00	0,00	0,00	388 470,00	0,00	0,00

Financování dle specifických cílů									
Číslo řádku	Národní veřejné zdroje (SR, SF)			Vlastní zdroje příjemce			Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	0,00	0,00	0,00	157 910,00	0,00	0,00	157 910,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	220 540,00	0,00	0,00	110 270,00	0,00	0,00
3	300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
4	312 500,00	0,00	0,00	138 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	305 820,00	0,00	0,00	152 910,00	0,00	0,00
6	130 750,00	0,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	157 910,00	0,00	0,00	157 910,00	0,00	0,00
8	677 500,00	0,00	0,00	5 032 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	312 500,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	312 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	677 500,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	221 660,00	0,00	0,00	348 340,00	0,00	0,00	63 340,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	405 330,00	0,00	0,00	385 060,00	0,00	0,00
14	312 500,00	0,00	0,00	138 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	109 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	129 490,00	0,00	0,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financování dle specifických cílů									
Číslo řádku	Národní soukromé zdroje			Nezpůsobilé výdaje			Soukromé zdroje		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	110 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 890,00	0,00	0,00
5	152 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 860,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00
12	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	20 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 890,00	0,00	0,00
15	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 550,00	0,00	0,00

### Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
1	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
3	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
4	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
5	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

6	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení	Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
7	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
8	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
9	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
10	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
11	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky	Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

12	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
13	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
14	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
15	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
16	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
17	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

18	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice	Opatření IROP č. 3 Sociální podnikání - investice-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
19	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy	Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
20	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy	Opatření IROP č. 1 Zvyšování bezpečnosti dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
21	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury	Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
22	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury	Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
23	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury	Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu



24	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury	Opatření IROP č. 2 Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
25	4-4) Zvýšení četnosti a rozsahu společenských, kulturních a sportovních akcí	Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS	Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
26	3-2) Modernizace zemědělské výroby	Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků	Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
27	3-2) Modernizace zemědělské výroby	Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců	Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
28	3-2) Modernizace zemědělské výroby	Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců	Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
29	3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností	Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví	Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
30	3-2) Modernizace zemědělské výroby	Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků	Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

31	3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností	Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace	Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
32	3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností	Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace	Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její propagace-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
33	3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a lesnických činností	Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví	Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
34	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
35	2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
36	2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
37	2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

38	2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
39	2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života	Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
40	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice	Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
41	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice	Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
42	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice	Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání - neinvestice-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
43	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
44	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

45	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
46	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
47	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
48	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
49	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
50	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
51	2-1) Vznik nových pracovních míst	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů	Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

52	2-3) Zvýšení počtu OSVČ v regionu	Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností	Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
53	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest	Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
54	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest	Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
55	1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních komunikací	Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest	Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
56	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
57	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
58	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

59	4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity	Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	Sociální začleňování a boj s chudobou	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
60	2-3) Zvýšení počtu OSVČ v regionu	Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností	Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Indikátory							
Číslo řádku	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek
1	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
2	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31. 12. 2011 0:00:00	35,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
3	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,10	31. 12. 2023 0:00:00	
4	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	19 150,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
5	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
6	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
7	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	15,00	31. 12. 2023 0:00:00	2,00
8	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
9	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	12,00	31. 12. 2023 0:00:00	3,00
10	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
11	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	7,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
12	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	22,00	31. 12. 2023 0:00:00	
13	94302	Celková délka lesních cest	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00

14	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	0,40	31. 12. 2023 0:00:00	1,00
15	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
16	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	0,20	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
17	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	0,40	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
18	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	11 121,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
19	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
20	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
21	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
22	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	5,60	31. 12. 2023 0:00:00	
23	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	
24	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	
25	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
26	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31. 12. 2011 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
27	67510	Kapacita služeb a sociální práce	272,00	31. 12. 2013 0:00:00	285,00	31. 12. 2023 0:00:00	
28	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	6,00	31. 12. 2023 0:00:00	
29	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	100,00	31. 12. 2023 0:00:00	
30	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
31	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31. 12. 2012 0:00:00	22,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
32	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
33	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	

34	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
35	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	8,40	31. 12. 2013 0:00:00	11,20	31. 12. 2023 0:00:00	
36	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	12,00	31. 12. 2013 0:00:00	16,00	31. 12. 2023 0:00:00	
37	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
38	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	24,00	31. 12. 2023 0:00:00	
39	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	12,00	31. 12. 2023 0:00:00	
40	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	45,00	31. 12. 2023 0:00:00	
41	60000	Celkový počet účastníků	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
42	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	
43	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
44	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
45	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	
46	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
47	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	16,60	31. 12. 2023 0:00:00	
48	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	12,00	31. 12. 2023 0:00:00	
49	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	24,00	31. 12. 2023 0:00:00	
50	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	
51	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
52	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	4,00	31. 12. 2023 0:00:00	
53	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	3,00	31. 12. 2023 0:00:00	
54	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31. 12. 2013 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
55	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	8,00	31. 12. 2023 0:00:00	
56	93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00



57	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31. 12. 2013 0:00:00	90,50	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
58	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	12,00	31. 12. 2023 0:00:00	
59	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	1,80	31. 12. 2023 0:00:00	
60	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31. 12. 2013 0:00:00	20,00	31. 12. 2023 0:00:00	

### Indikátory

Číslo řádku	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1		0,00			0,00	Výstup	FTE
2		0,00			0,00	Výstup	FTE
3	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE
4	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE
5	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE
6	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	FTE
7		0,00			0,00	Výstup	Osoby
8		0,00			0,00	Výstup	Osoby
9		0,00			0,00	Výstup	Osoby
10		0,00			0,00	Výstup	Osoby
11		0,00			0,00	Výstup	Osoby
12		0,00			0,00	Výstup	Osoby
13		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
14		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
15		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
16		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
17		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
18		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
19		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
20		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
21		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
22		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
23		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
24		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
25		0,00			0,00	Výsledek	Osoby
26		-1 388,00			0,00	Výsledek	Osoby/rok
27		0,00			0,00	Výstup	Zázemí

28		0,20	31. 12. 2016 0:00:00	22,20	0,00	Výsledek	%
29		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	84,10	0,00	Výsledek	%
30		1,30	31. 12. 2016 0:00:00	6,80	0,00	Výsledek	%
31		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	31,00	0,00	Výsledek	%
32		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	7,00	0,00	Výsledek	%
33		-1 121,00			0,00	Výsledek	Klienti
34		0,00			0,00	Výstup	Místa
35		0,00			0,00	Výstup	Organizace
36	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	Organizace
37		0,00			0,00	Výstup	Parkovací místa
38		0,00			0,00	Výstup	km
39		0,00			0,00	Výstup	km
40	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výsledek	km
41		0,00			0,00	Výsledek	Lůžka
42	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	EUR
43	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	EUR
44		0,00			0,00	Výstup	Bytové jednotky
45		0,00			0,00	Výstup	Služby
46	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
47	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
48		0,00			0,00	Výstup	Podniky
49		0,00			0,00	Výstup	Podniky
50	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
51	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
52	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
53	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
54	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
55	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
56	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	Podniky
57		0,00			0,00	Výstup	Realizace
58		0,00			0,00	Výstup	Zařízení
59		0,00			0,00	Výstup	Zařízení
60	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	30. 6. 2018 0:00:00	0,00	0,00	Výstup	činnosti spolupráce

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	2	Přehled finančního plánu a indikátorů_PRV	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz UyMjczOTQ 1MTtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz UyMjczOTQ 1MTtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	DVOMAR5	16. 7. 2018 13:11:39	1
2	1	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz UyMTc1MjQ yMTtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz UyMTc1MjQ yMTtQcmlsb 2hhRE1TOOZ hbHNI</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	DVOMAR5	13. 7. 2018 13:39:26	1